
6/9/2008
JBMIA/IPA
6/17/2008
IPA/labs
6/23/2008
Longmont
8/11/2008
Camas
9/9/2008
Arlington
10/24/2008
Lexington
12/1/2008
Plantation
12/5/2008
IEEE-SA RevCom
Meetings
7/1/2008
8/1/2008
9/1/2008
10/1/2008
11/1/2008
6/9/2008
36c-proto drafts
7/17/2008
Sponsor ballot drafts
9/17/2008
Final drafts
10/31/2008
CCRA Certified PPs
12/5/2008
P2600.n standards
(not published)
PP status
7/1/2008
8/1/2008
9/1/2008
10/1/2008
7/1/2008
NVS, SMI decisions
7/18/2008
WG vote
7/25/2008
WG approval
10/20/2008
Submit to RevCom
P2600 WG
9/1/2008
10/1/2008
11/1/2008
12/1/2008
7/28/2008
Sponsor ballot begins
9/17/2008
Sponsor ballot final vote
9/24/2008
Sponsor ballot approval
12/5/2008
RevCom approval
IEEE
7/1/2008
9/1/2008
11/1/2008
6/24/2008
scheme selected
7/28/2008
PP validation begins
9/29/2008
PP validation ends
10/31/2008
Certificates issued by schemes
Lab/
Scheme
9/1/2008
12/1/2008
6/1/2008
1/1/2009